



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 6ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 72
Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **7 Μαρτίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **5416** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1.ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	4.ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5.ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
24. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης Δημήτρης αποχώρησαν στο 6^ο Θέμα.

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

ΘΕΜΑ 11^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ » (αρ. μελ 1/2008).

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους» (αριθ. μελέτης: 1/2008), προϋπολογισμού 107.584,00 € και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.
 σήμερα την 26/02/2016 οι υπογραφόμενοι :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) Δήμητρα Ευσταθίου | Αρχιτέκτονας Μηχανικός, (Πρόεδρος) |
| 2) Θεοφάνης Μαράτος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3) Πιέτρης Σταύρος..... | Τεχνικός Υπάλληλος. ΕΥΔΑΠ |
| 4) Κυριακόπουλος Ευστράτιος | Δημοτικός Σύμβουλος |

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, βάσει της υπ' αριθμ. 284/3-12-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και την επιβλέπουσα Μηχανικό Μήλιου Μελοπομένη, υπάλληλο του Δήμου

Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ	Μονάδα	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 3,00 m.	2.	230	m	185,54	Εκατόν ογδόντα πέντε και πενήντα τέσσερα
Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένο	3.	100	τεμ.	32,00	Τριάντα δύο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 01 / 2008 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου, προϋπολογισμού δαπάνης 107.584,00 €.
- 2) Η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για την δημοπράτηση του εν λόγω έργου εγκρίθηκαν με την 38/7-4-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
- 3) Στο από 3-6-2008 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον Διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 10-6-2008, αναφέρεται ότι ο μοναδικός συμμετέχων είναι ο ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ' '
- 4) Με την υπ' αριθμ. 80/30-06-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, αποφασίζεται η επανάληψη του διαγωνισμού.
- 5) Με το από 5-8-2008 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον επαναληπτικό Διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 11-8-2008, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- 6) Με την υπ' αριθμ. 105/19-09-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό εκπτώσεως 5 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης, στον διαγωνισμού που διεξήχθη στις 5-8-2008.
- 7) Μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου κ. Ταξιάρχη Παπαντώνη και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 12710/31-10-2008 σύμβαση για το ποσό των 82.086,64€ και επί πλέον ποσού 3.800,00€ για αναθεώρηση πλέον Φ.Π.Α. 19%.
- 8) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 31-10-2008 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
- 9) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν **ένα (1) έτος** (άρθρο 12 όρων διακήρυξης).
- 10) Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την **31-10-2009** όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 23-11-2009 Βεβαίωση Περαιώσης. Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη.
- 11) Η δαπάνη του έργου βάσει της 4^{ης} Πιστοποίησης ανήλθε στο ποσό των 29.657,40 € με τον Φ.Π.Α.
- 12) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Ίδιους πόρους.
- 13) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε την 21-12-2009, παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 και του άρθρου 31 της Ε.Σ.Υ.
- 14) Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
- 15) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
2. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΑΤΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. ΠΙΕΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τεχνικός Υπάλληλος. ΕΥΔΑΠ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.
Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.

ΜΗΛΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 26-02-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ » (αρ. μελ 1/2008), προϋπολογισμού 107.584,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

*Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αριστείδης Κρεμμύδας, Θεοδώρα Κατσιφή, Αθανάσιος Μελίστας, Ευάγγελος Τσιρώνης, Γιώργος Μελέτης, Ελένη Μωραΐτη.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 8/3/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ