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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                  Απόσπασµα από το 36ο Πρακτικό 
                                                    Αριθµός Απόφασης: 321 

                                                                 Συνεδρίαση: 16 Νοεµβρίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 16  Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28856 έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 
11 Νοεµβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός 
γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 

 
                                                             ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
5. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
9. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
11. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 11. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
12. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 12. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
14. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
15. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
16. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
17. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
18. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
19. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
21. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 
Μετά την ψήφιση των εκτός ηµερησίας θεµάτων προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Τσέλιου Μαρία και ∆ηµητρίου Πέτρος. 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου τακτικού θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιώκας Απόστολος και 
Πεφάνης Γεράσιµος. 
Στο 1ο τακτικό θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κρεµµύδας Αριστείδης και Κατσιφή Θεοδώρα. 
Στο 2ο τακτικό θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ζώταλης ∆ηµήτρης και Σιώκας Απόστολος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική, η οποία προσήλθε 
µετά την ψήφιση των εκτός ηµερησίας θεµάτων, και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης 
Παναγιώτης. 
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ΘΕΜΑ 12o : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν ΚΕΠ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου». 

  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  την εισήγηση της  
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
Kύριε Πρόεδρε, 
 
Σας υποβάλλουµε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε.  και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ    Ο∆ΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π. ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ »  και σας γνωρίζουµε ότι: 

 
�  Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθµ.  3541/11-02-2016 σύµβαση εργολαβίας, ποσού 85.075,08 
€ συµπεριλαµβανοµένου ποσού για  Φ.Π.Α. 23% . 
� Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει : 
 

1. Αυξοµειώσεις ποσοτήτων σε άρθρα του τιµολογίου, έτσι όπως διαµορφώθηκαν και οι οποίες προέκυψαν 
κατά την εκτέλεση του έργου. 

2. Την εκτέλεση πέντε (5) νέων εργασιών, που προτείνονται µε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, οι οποίες 
δεν προυπολογίσθηκαν στην µελέτη κατασκευής του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και 
έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν επέκταση 
τεχνικού αντικειµένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, 
δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να 
δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα στην αναθέτουσα αρχή και η εκτέλεση όλων  κρίνεται 
απαραίτητη. 

3. Την αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.  
 

         Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο Α.Π.Ε.: 

� Η δαπάνη του έργου  διαµορφώνεται στο ποσό των 85.071,60 €, έναντι 85.075,08€ της σύµβασης ( 
µετά το ΓΕ+OE 18% , την έκπτωση δηµοπρασίας και την εφαρµογή του Φ.Π.Α. 24%).  Είναι επί 
έλασσον της αρχικής σύµβασης κατά 560,60 ευρώ στην δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ή ποσοστό 8,11%. Στην 
δαπάνη µε το ΦΠΑ είναι επί έλασσον κατά 3,48 ευρώ, λόγω της αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 
23% σε 24%. 

� Η δαπάνη των νέων εργασιών, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου   από το ποσό     των απροβλέπτων δαπανών 
(παρ. 3 του άρθ. 57 του  Ν. 3669/2008))   

� Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν προκύπτει η χρήση επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν 
γίνεται µεταφορά δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 57 του Ν.3669/08. 
 

            Τα ανωτέρω, αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ 
 
       Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν από την ∆/νουσα υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της ισχύουσας νοµοθεσίας και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο 
 
Κατόπιν των παραπάνω 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ    Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π. ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ  

           
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 

 

 
 
   Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    Τ.Υ. &           
                        ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                                                           
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν ΚΕΠ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ταύρου». 

 

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                              

 

 

 ΣΟΥΤΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   Ακριβές Αντίγραφο 

    Μοσχάτο  17/11/2016 
     Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 

 
       ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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