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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
              Απόσπασµα από το  16ο Πρακτικό 
              Αριθµός Απόφασης: 167 
              Συνεδρίαση:  7  Ιουνίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 7 Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13513 έγγραφη πρόσκληση 
του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 3  Ιουνίου  
2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης 
∆ηµήτριος. 
 
 
                                            

 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 7. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
15. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
16. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
17. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
18. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
19. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
22. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
23. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος  Κατσιφή Θεοδώρα προσήλθε κατά τη διάρκεια του 1ου θέµατος . 
Οι ∆ηµοτικές Σύµβουλοι  Λουκάκη- Κουτσούκου ∆έσποινα  και  Βαλαβάνη Στυλιανή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 7ου 
θέµατος. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Ζώταλης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά  τη διάρκεια του 12ου θέµατος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική. 
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ΘΕΜΑ 18ο:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης παράτασης του έργου «Μικροκλιµατική αξιολόγηση και 
βιοκλιµατική βελτιστοποίηση-µερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του 
Βορειοανατολικού τµήµατος της ∆.Κ Μοσχάτου». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

ΣΧΕΤ.:  
α) Το υπ’ αριθµ. 9882/ 19-04-2016 αίτηµα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» µε θέµα : «Αίτηµα παράτασης 
ολοκλήρωσης εργασιών έργου » και το συµπληρωµατικό αυτού υπ’ αριθµ. 11611 / 16-5-2016 
β)Το υπ’ αριθµ.  11836/ 17–05–2016 έγγραφο της Τ.Υ. προς το Κ.Α.Π.Ε.  µε θέµα «Αίτηµα παράτασης του έργου» 

 
 
Αναφορικά µε το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε ότι : 
 

1) Το συµβατικό αντικείµενο της συγκεκριµένης εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση οικοδοµικών, 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, εργασιών πρασίνου και οδοποιίας µε σκοπό την µικροκλιµατική και βιοκλιµατική 
βελτιστοποίηση και µερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Β.Α.   τµήµατος της ∆.Κ. Μοσχάτου, το 
οποίο µετά την έγκριση της 2ης  δίµηνης παράτασης που δόθηκε µε την 85/28-3-2015 απόφαση του ∆.Σ. προβλεπόταν να 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/5/2016.  
2) Επειδή έως και σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των εγκατεστηµένων πινάκων  ηλεκτροφωτισµού και 
άρδευσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, παρότι έχουν γίνει εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Υπηρεσία και τον 
ανάδοχο του έργου. Συνεπώς είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες δοκιµές λειτουργίας του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού και των αυτοµατισµών του δικτύου άρδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.   
3) Αθροιστικά, λόγω του περιορισµού στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls) από τον Ιούνιο 2015, προκλήθηκαν 
γενικώς µεγάλες καθυστερήσεις. Όπως στην παραλαβή όλων των εισαγόµενων υλικών, προκαλώντας και αντίστοιχη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του δικτύου άρδευσης (αυτοµατισµοί) καθώς και του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού. 
4) Έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα από την ανάδοχο εταιρεία η παραπάνω (α) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
5) Το εν λόγω θέµα έχει υποβληθεί αίτηµα µε το (β) σχετικό για προέγκριση – σύµφωνη γνώµη από το ΚΑΠΕ.  
6) Το γεγονός ότι από την ηµεροµηνία υποβολής του  παραπάνω (β) σχετικού έχει παρέλθει η προθεσµία των 10 
ηµερών για την έκδοση απόφασης σύµφωνης γνώµης (υπ’ αριθµ. απόφ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 ΥΠΑΣΥ∆ όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τις 43804/ΕΥΘ 2041/2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-10).  

 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαστε την παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου: 

«Μικροκλιµατική αξιολόγηση και βιοκλιµατική βελτιστοποίηση - µερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 
του Βορειοανατολικού τµήµατος της ∆.Κ. Μοσχάτου», κατά 30 ηµέρες ήτοι έως τις 23/6/2016. 
 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ 

Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.   

         
       Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥ∆Μ-Τ 
     Ιωάννης Σάββας 

         
        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
        Τ.Υ & ∆όµησης 

           Μαρία Γιαννικουρή 
            Αρχιτέκτων Μηχανικός   

 

 

Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, το υπ’ 
αριθµ. 9882/ 19-04-2016 αίτηµα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», το υπ΄αρ. πρωτ. 11611/16.5.16 έγγραφο τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Εγκρίνει την παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Μικροκλιµατική αξιολόγηση και βιοκλιµατική 
βελτιστοποίηση - µερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τµήµατος της ∆.Κ. 
Μοσχάτου», κατά 30 ηµέρες ήτοι έως τις 23/6/2016, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό της Υπηρεσίας. 

 
*Υπέρ ψήφισε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντατσιού Αγγελική. 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΒΑΩΚΡ-ΗΚΜ



 

3 

 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο   8/6/2016 

     Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 

 
                                                                       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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