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Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 5 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 24555 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο 
Δήμαρχο στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος. 

 
ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 

4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 7. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 12. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  

15. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

16. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

17. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

18. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  

20. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

21. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  

  

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων αποχώρησαν επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι  Χατζηαντωνίου 

Παναγιώτης, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Ζώταλης Δημήτριος, Μωραΐτη Ελένη, Τουφεξίδης Χαράλαμπος 
και Κυριαζίδης Παναγιώτης. 
 
*Οι παραπάνω επτά (7) αποχωρήσαντες Δημοτικοί Σύμβουλοι μετά την έναρξη της συνεδρίασης, λογίζονται για το 
σχηματισμό της απαρτίας ως παρόντες (ΣτΕ 1858/1986, ΤρΔΕφΠειρ 2257/ 2009).  
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού 
Αγγελική και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης. 
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  ΘΕΜΑ 15o : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου   
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

       

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
     Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 57 του Ν. 3669/08, έτσι όπως ισχύει , τον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ν και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών  (που συνοδεύεται 
και από το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών), του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,   
που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» .  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
 
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε  τα  παρακάτω : 
   
Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Ο Δήμος Μοσχάτου με την υπ’ αριθμ. 86/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής κατάρτισε τους 
όρους Διακήρυξης (αρ. πρωτ. 10145/28-04-2015), για την κατασκευή του έργου με τίτλο : 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού  259.474,35 € και επί πλέον ποσού 688,00 € για 
αναθεώρηση (πλέον ποσού για ΦΠΑ), σύμφωνα  με την 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 26-05-2015 και  με την 179/25-06-2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, (σχετ. η υπ’ αριθμ. 51468/28422/20-07-2015  εγκριτική απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Κριμπάς Χαράλαμπος – 
Ευάγγελος του Κων/νου Ε.Δ.Ε., που έδωσε  ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης της Υπηρεσίας  και  υπογράφτηκε η υπ’ αριθμό. 25782 /09-10-2015 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 
150.399,86 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ. 

 Με  την υπ’αρίθμ. 126/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 
 

Β.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν  την μελέτη, το αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η 
αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και η επισκευή της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου.  

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση είναι : 
1. Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των εστιών. 
2. Εξυγίανση και επιδιόρθωση της υπάρχουσας υπόβασης όπου απαιτείται. 
3. Επισκευή και απόφραξη δύο καναλιών υδροσυλλογής τα οποία υπάρχουν στις δύο πλευρές του γηπέδου . 
4. Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών προδιαγραφών FIFA, (με την τελική πιστοποίηση του 

γηπέδου από τη  FIFA). 
5. Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αθλήματος.  
6. Επισκευή περίφραξης με μεταλλικά στοιχεία, συρματόπλεγμα, λαμαρίνα, αντιανεμικό δίχτυ καθώς και τμηματική 

περιτοίχιση. 
 
Γ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασίες, ήτοι τις: 
 

(Ν.Τ. 1) 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
 

(Ν.Τ. 2) Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

(Ν.Τ. 3) Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας 

(Ν.Τ. 4) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

ΑΔΑ: 71ΜΠΩΚΡ-Θ2Υ



(Ν.Τ. 5) Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

(Ν.Τ. 6) 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο 
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 
360 Σωληνώσεις DN/OD 125 mm 
 

(Ν.Τ. 7) 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο 
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 
360 Σωληνώσεις DN/OD 200 mm 
 

(Ν.Τ. 8) 
Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) 

 
  Οι εργασίες αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 

σύμβαση και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, μετά την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα οι εργασίες 
που θα ακλουθούσαν ήταν 

 το καθάρισμα των δύο  καναλιών και ο υποβιβασμός τους ώστε να είναι στο ίδιο υψόμετρο με την 
υπάρχουσα τελική στάθμη της υπόβασης (ασφαλτοτάπητα), καθόσον αυτά, τα κανάλια, προεξείχαν της 
τελικής στάθμης,  

 το κλείσιμο  των λακκουβών που είχαν εντοπιστεί με  αποτύπωση που έγινε, πριν την αποξήλωση του 
χλοοτάπητα.  Ο νέος χλοοτάπητας έπρεπε να τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση  αυτών  των  εργασιών 
. 

 Μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα, τον  καθαρισμό των δύο 
καναλιών, τον έλεγχο λειτουργίας αυτών και την αποτύπωση εκ νέου της βάσης του γηπέδου πρόεκυψε :  

1. Τα υπάρχοντα  στις δύο μεγάλες πλευρές του γηπέδου,  κανάλια, ορατά μετά την αποξήλωση 
του χλοοτάπητα, είναι συνδεδεμένα, σε όλο το μήκος τους και ανά 5 μέτρα, με κάθετους 
προς αυτά σωλήνες, αφανείς, που οδηγούν υπογείως  τα όμβρια σε κεντρικό συλλεκτήριο 
αγωγό και από εκεί σε μια έξοδο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Όλο αυτό το σύστημα είναι 
κατεστραμμένο, καθόσον οι προαναφερόμενοι σωλήνες  δεν λειτουργούν, παρ' όλη την 
προσπάθεια απόφραξης αυτών, τα όμβρια επιστρέφουν στα κανάλια και αυτά 
«πλημμυρίζουν».  

2. Έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις και τοπικές λακκούβες. 
3. Τμήματα της επιφάνειας του  γηπέδου συνολικής επιφάνειας περίπου 250,00  m2 , είναι 

καλυμμένα  με σκυρόδεμα, αντί ασφαλτικού, πιθανώς  προκειμένου να αποκατασταθούν 
εκτεταμένες και καθιζήσεις, αφού   στις ίδιες περιοχές σήμερα έχουν δημιουργηθεί  εκ νέου 
καθιζήσεις . 

4. Σύμφωνα με την αποτύπωση  ενώ υπάρχουν οι γενικές  κλίσεις  της τάξης του 5%ο,   αυτές  
δεν είναι ομαλές και υπάρχουν αρκετά και μεγάλα τμήματα του γηπέδου  με σχεδόν μηδενική 

κλίση και τμήματα με κλίση 1 % ή και μεγαλύτερη, που καθιστούν αδύνατη και τεχνικά μη 
αποδεκτή την αποκατάσταση με τοπικές επεμβάσεις,  

5. τα υφιστάμενα τοιχία που εγκιβωτίζουν το χώρο και οι είσοδοι για τα αποδυτήρια που 
υπάρχουν περιμετρικά του γηπέδου, καθιστούν συγκεκριμένα υψόμετρα, τα οποία δεν 
μπορούμε να υπερβούμε.    
 

'Όλα τα παραπάνω , όπως  και προαναφέρθηκε , προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, το 
υπάρχον σύστημα αποστράγγισης του γηπέδου ήταν αφανές, εκτός από τα δύο κανάλια, που είχαν 
συμπεριληφθεί στην μελέτη.    

  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης το γεγονός ότι η βέλτιστη υπόβαση για τον συνθετικό χλοοτάπητα 
είναι αυτή με κάθετη αποστράγγιση, απαιτείται η  αποξήλωση της υφιστάμενης  βάσης  από ασφαλτοτάπητα καθώς 
και της υπόβασης 3Α, προκειμένου να κατασκευασθεί εκ νέου όλο το σύστημα αποστράγγισης και να γίνει μία νέα 
κατάλληλη υπόβαση. 

Οι νέες εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι αυτές 

 για την απομάκρυνση της υπόβασης της υπάρχουσας  (για τις εργασίες  Ν.Τ.1 και Ν.Τ.2)  
 για τη διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων υλικών μετά την εκσκαφή, προκειμένου να ενταχθούν 

στην νέα διατομή του γηπέδου ως στρώση υπόβασης. (για την  εργασία   Ν.Τ. 3) 

 για τη δημιουργία αποστραγγιστικών τάφρων με τοποθέτηση διαβαθμισμένων αδρανών, γεωυφάσματος 

διαχωρισμού και σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια διαμέτρου Φ125 και Φ200 και συνδέσεις για την 

απορροή των ομβρίων με προκατασκευασμένα φρεάτια ελέγχου. (για τις εργασίες  Ν.Τ.4, Ν.Τ.5, 

Ν.Τ.6, Ν.Τ.7 και Ν.Τ.8). 

 
      Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εκτέλεση των οκτώ (8) νέων εργασιών, όπως περιγράφονται,  είναι 
απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι με 
την εκτέλεση αυτών, δεν τροποποιείται το  βασικό σχέδιο του έργου (παρ. 3, άρθ. 57 του Ν. 3669/2008) . 
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Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 

 

1. τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 

τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 

κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ 

ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν 

όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον στο υπό εκτέλεση έργο είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν 

με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.  

 
2.  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ (που αφορά την Συμπληρωματική σύμβαση) την εκτέλεση οκτώ (8) νέων εργασιών (2ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Γ.) 

 
3.  την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, που  περιλαμβάνει τις  οκτώ (8), όπως παραπάνω αναφερόμενες στην 

παρ. (Γ),  νέες εργασίες και την συμβατική εργασία “ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
(σκύρα, γαρμπίλι και άμμος) “. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την αποξήλωση όλης της υπόβασης 
και την ανακατασκευή αυτής, έτσι ώστε να διατηρηθεί η κάθετη αποστράγγιση  της βάσης του γηπέδου και 
μέσω του νέου  δικτύου αποστράγγισης (σωλήνες, γεωύφασμα και φρεάτια ), που θα κατασκευασθεί,  να 
οδηγούνται τα όμβρια στο αντίστοιχο δίκτυο . 

 
            Όλες οι παραπάνω εργασίες προέκυψαν από απαιτήσεις του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του γηπέδου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 
κατά την εκτέλεσή του .  

 
  Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται για να συμπεριλάβει εργασίες, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση, καθόσον το έργο είναι 
έργο συντήρησης υφισταμένου γηπέδου και οι οποίες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την 
εκτέλεση του έργου, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων αφού προέκυψαν χρονικά κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και αφού αποξηλώθηκε ο παλαιός χλοοτάπητας του γηπέδου, (όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στην παραπάνω παράγραφο (Γ), δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια 
σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, (δηλ. δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο νέος 
χλοοτάπητας χωρίς να εκτελεσθούν οι νέες εργασίες αποστράγγισης του γηπέδου) και κρίνεται ότι είναι 
απαραίτητες διότι με την εκτέλεσή τους  ολοκληρώνεται άρτια και λειτουργικά το έργο, ώστε  να 
αποτελέσει λειτουργικό τμήμα ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου ενιαίου αθλητικού χώρου 

 
     Οι δαπάνες για τις εργασίες της 1ης ΣΣ ανέρχονται στο ποσό των € 48.430,96 (συμπεριλαμβανομένου ποσού 
6.317,08 για απρόβλεπτες εργασίες ) και το συνολικό ποσό της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε € 60.054,39 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
 

 Ποσοστιαία η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης έναντι της αρχικής χωρίς την δαπάνη του 
Φ.Π.Α. Είναι:    (48.430,96 / 122.276,31) = 39,61% 

 

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εργασίες και το ποσό της προτεινόμενης 1ης ΣΣ πληρούν τους όρους και 
περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή ότι το ποσό των συμπληρωματικών 
συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

 

     Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής 

σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 122.276,31 € ,  ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Λόγω της 

αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 151.595,50. 
 
     

      Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από 23%, σε 24%, ο 2ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας διαμορφώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως κατωτέρω: 

 

 

 

  
Αρχική 
σύμβαση 

Εγκεκριμένη 
δαπάνη  
1oυ ΑΠΕ 

Προτεινόμενος 
ΑΠΕ Σύνολο 

2ος ΑΠΕ 
Συμβατικός 

1η Συμπληρωματική 
σύμβαση 
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Σύνολο 106.046,03 117.382,14 163.019,23 120.905,35 42.113,88 

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01 0,01 0,01   

Απρόβλεπτη δαπάνη 15.906,91 4.570,80 7.364,67 1.047,59 6.317,08 

Άθροισμα 121.952,95 121.952,95 170.383,91 121.952,95 48.430,96 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 323,36 323,36 323,36 323,36   

Άθροισμα 122.276,31 122.276,31 170.707,27 122.276,31 48.430,96 

ΦΠΑ 28.123,55 28.123,55 40.942,62 29.319,19 11.623,43 

Γενικό σύνολο 150.399,86 150.399,86 211.649,89 151.595,50 60.054,39 

 
     Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι για την έγκριση της 1ης Σ,Σ, γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας Αθηνών με την από 29 /09/2016  γνωμοδότηση (12ης συνεδρίασης 16η 
πράξη). 

    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 
Αμαλία Τσιώλη 

Πολιτικός   Μηχανικός ΤΕ 

 
 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. &                               
ΔΟΜΗΣΗΣ 

Ιωάννης Σάββας 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(συνοδεύει  τον 2ο ΑΠΕ – 1η Σ.Σ.) 

 
  Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών  (που συνοδεύεται και από 
2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,    συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», έτσι όπως ισχύει σήμερα 
.  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε  τα  παρακάτω : 
 
Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Ο Δήμος Μοσχάτου με την υπ’ αριθμ. 86/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής κατάρτισε 

τους όρους Διακήρυξης (αρ. πρωτ. 10145/28-04-2015), για την κατασκευή του έργου με τίτλο : 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού  259.474,35 € και επί πλέον ποσού 688,00 € για 
αναθεώρηση (πλέον ποσού για ΦΠΑ), σύμφωνα  με την 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

2. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 26-05-2015 και  με την 179/25-06-2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, (σχετ. η υπ’ αριθμ. 51468/28422/20-07-2015  εγκριτική απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Κριμπάς Χαράλαμπος – 
Ευάγγελος του Κων/νου Ε.Δ.Ε., που έδωσε  ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης της Υπηρεσίας  και  υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 25782 /09-10-2015 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 
150.399,86 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ. 

3. Με  την υπ΄αριθμ. 126/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 
 

Β.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν  την μελέτη, το αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η 
αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και η επισκευή της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου.  

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση είναι : 
 Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των εστιών. 
 Εξυγίανση και επιδιόρθωση της υπάρχουσας υπόβασης όπου απαιτείται. 
 Επισκευή και απόφραξη δύο καναλιών υδροσυλλογής τα οποία υπάρχουν στις δύο πλευρές του γηπέδου . 
 Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών προδιαγραφών FIFA, (με την τελική πιστοποίηση 

του γηπέδου από τη  FIFA). 
 Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αθλήματος.  
 Επισκευή περίφραξης με μεταλλικά στοιχεία, συρματόπλεγμα, λαμαρίνα, αντιανεμικό δίχτυ καθώς και 

τμηματική περιτοίχιση. 
 
Γ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασίες, ήτοι τις: 
 

(Ν.Τ. 1) Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
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τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
 

(Ν.Τ. 2) Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

(Ν.Τ. 3) Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας 

(Ν.Τ. 4) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

(Ν.Τ. 5) Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

(Ν.Τ. 6) 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο 
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 
360 Σωληνώσεις DN/OD 125 mm 
 

(Ν.Τ. 7) 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο 
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 
360 Σωληνώσεις DN/OD 200 mm 
 

(Ν.Τ. 8) 
Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) 

 

Οι εργασίες αυτές προκέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύμβαση 
και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, μετά την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα οι εργασίες που θα 
ακλουθούσαν ήταν 

 το καθάρισμα των καναλιών και ο υποβιβασμός τους ώστε να είναι στο ίδιο υψόμετρο με την υπάρχουσα 
τελική στάθμη της υπόβασης (ασφαλτοτάπητα), καθόσον αυτά, τα κανάλια, προεξείχαν της τελικής 
στάθμης,  

 το κλείσιμο  των λακκουβών που είχαν εντοπιστεί με  αποτύπωση που έγινε, πριν την αποξήλωση του 
χλοοτάπητα.  Ο νέος χλοοτάπητας έπρεπε να τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση  αυτών  των  εργασιών  

 την πιστοποίηση του χλοοτάπητα 
 

 Μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα, τον  καθαρισμό των καναλιών, 
τον έλελχο λειτουργίας αυτών και την αποτύπωση εκ νέου της βάσης του γηπέδου πρόεκυψε :  

1. Τα υπάρχοντα στις δύο μεγάλες πλευρές του γηπέδου, κανάλια, ορατά μετά την αποξήλωση,  είναι 
συνδεδεμένα, σε όλο το μήκος τους και ανά 5 μέτρα, με κάθετους προς αυτά κανάλια σωλήνες, αφανείς, 
που οδηγούν υπογείως τα όμβρια σε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί σε μια έξοδο στην οδό 
Κωνσταντινουπόλεως. Όλο αυτό το σύστημα είναι κατεστραμμένο, καθόσον οι προαναφερόμενοι σωλήνες - 
αγωγοί  δεν λειτουργούν, παρ' όλη την προσπάθεια απόφραξης αυτών, τα όμβρια επιστρέφουν στα κανάλια 
και αυτά «πλημμυρίζουν».  

2. Έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις και τοπικές λακκούβες σχεδόν σε όλη την επιφάνεια. 
3. Τμήματα της επιφάνειας του  γηπέδου συνολικής επιφάνειας περίπου 250,00  m2 , είναι καλυμμένα  με 

σκυρόδεμα, αντί ασφαλτικού, πιθανώς  προκειμένου να αποκατασταθούν καθιζήσεις, αφού   στις ίδιες 
περιοχές σήμερα έχουν δημιουργηθεί  εκ νέου καθιζήσεις . 

4. Σύμφωνα με την αποτύπωση  ενώ υπάρχουν οι γενικές  κλίσεις  της τάξης του 5%ο,   αυτές  δεν είναι 
ομαλές και υπάρχουν αρκετά και μεγάλα τμήματα του γηπέδου  με σχεδόν μηδενική κλίση και τμήματα με 
κλίση 1 % ή και μεγαλύτερη, που καθιστούν αδύνατη και τεχνικά μη αποδεκτή την αποκατάσταση με 
τοπικές επεμβάσειις,  

5. τα υφιστάμενα τοιχία που εγκιβωτίζουν το χώρο και οι είσοδοι για τα αποδυτήρια που υπάρχουν περιμετρικά 
του γηπέδου, καθιστούν συγκεκριμένα υψόμετρα, τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε.  

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, απαιτείται η  αποξήλωση της υφιστάμενης  βάσης  από ασφαλτοτάπητα καθώς και 
της υπόβασης 3Α, προκειμένου να κατασκευασθεί εκ νέου όλο το σύστημα αποστράσγγισης και να γίνει μία νέα 
κατάλληλη υπόβαση. 

Οι νέες εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι αυτές 

 για την απομάκρυνση της υπόβασης της υπάρχουσας  (για τις εργασίες  Ν.Τ.1 και Ν.Τ.2)  
 τη διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων υλικών μετά την εκσκαφή, προκειμένου να ενταχθούν στην 

νέα διατομή του γηπέδου ως στρώση υπόβασης. (για την  εργασία   Ν.Τ. 3) 

 τη δημιουργία αποστραγγιστικών τάφρων με τοποθέτηση διαβαθμισμένων αδρανών, γεωυφάσματος 

διαχωρισμού και σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια διαμέτρου Φ125 και Φ200 και συνδέσεις για την απορροή των 

ομβρίων με προκατασκευασμένα φρεάτια ελέγχου. (για τις εργασίες  Ν.Τ.4, Ν.Τ.5, Ν.Τ.6, Ν.Τ.7 και 

Ν.Τ.8) 
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      Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εκτέλεση των οκτώ (8) νέων εργασιών, όπως περιγράφονται,  είναι 
απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι με 
την εκτέλεση αυτών, δεν τροποποιείται το  βασικό σχέδιο του έργου (παρ. 3, άρθ. 57 του Ν. 3669/2008) . 

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 

 

 τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 

την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων 

εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί 

στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον στο υπό 

εκτέλεση έργο είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι 

οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.  

 
  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ (που αφορά την Συμπληρωματική σύμβαση) την εκτέλεση οκτώ (8) νέων εργασιών 

(2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Γ.) 

 
 γ) την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, που  περιλαμβάνει τις  οκτώ (8), όπως παραπάνω 

αναφερόμενες στην παρ. (Γ),  νέες εργασίες και την συμβατική εργασία “ Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου (σκύρα, γαρμπίλι και άμμος) “. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για 
την αποξήλωση όλης της υπόβασης και την ανακατασκευή αυτής, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
κάθετη αποστράγγιση  της βάσης του γηπέδου και μέσω του νέου  δικτύου αποστράγγισης 
(σωλήνες, γεωύφασμα και φρεάτια ), που θα κατασκευασθεί,  να οδηγούνται τα όμβρια στο 
αντίστοιχο δίκτυο. 

 
       Όλες οι παραπάνω εργασίες προέκυψαν από απαιτήσεις του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του γηπέδου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 
κατά την εκτέλεσή του.  

 
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται για να συμπεριλάβει εργασίες, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση, καθόσον το έργο είναι 
έργο συντήρησης υφισταμένου γηπέδου και οι οποίες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες  κατά την 
εκτέλεση του έργου, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 

 αφού προέκυψαν χρονικά κατά την εκτέλεση των εργασιών και αφού αποξηλώθηκε ο 
παλαιός χλοοτάπητας του γηπέδου, (όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω 
παράγραφο (Γ),  

 

 δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να 
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, (δηλ. δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο νέος 
χλοοτάπητας χωρίς να εκτελεσθούν οι νέες εργασίες αποστράγγισης του γηπέδου) και 
κρίνεται ότι είναι απαραίτητες διότι με την εκτέλεσή τους  ολοκληρώνεται άρτια και 
λειτουργικά το έργο, ώστε  να αποτελέσει λειτουργικό τμήμα ενός σύγχρονου και 
ολοκληρωμένου ενιαίου αθλητικού χώρου 

 
  Οι δαπάνες για τις εργασίες της 1ης ΣΣ ανέρχονται στο ποσό των € 48.430,96 (συμπεριλαμβανομένου ποσού 
6.317,08 για απρόβλεπτες εργασίες ) και το συνολικό ποσό της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε € 60.054,39 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Ποσοστιαία η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης έναντι της αρχικής χωρίς την δαπάνη του 
Φ.Π.Α. Είναι:    (48.430,96 / 122.276,31) = 39,61% 

      
     Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εργασίες και το ποσό της προτεινόμενης 1ης ΣΣ πληρούν τους όρους και 
περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή ότι το ποσό των συμπληρωματικών 
συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

 

     Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής 

σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 122.276,31 € ,  ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Λόγω της 

αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 151.595,50. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από 23%, σε 24%, ο 2ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας διαμορφώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως κατωτέρω: 

 

  
Αρχική 
σύμβαση 

Εγκεκριμέν

η δαπάνη  
1oυ ΑΠΕ 

Προτεινόμενος 
ΑΠΕ Σύνολο 

2ος ΑΠΕ 
Συμβατικός 

1η Συμπληρωματική 
σύμβαση 

Σύνολο 106.046,03 117.382,14 163.019,23 120.905,35 42.113,88 

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01 0,01 0,01   

Απρόβλεπτη δαπάνη 15.906,91 4.570,80 7.364,67 1.047,59 6.317,08 

Άθροισμα 121.952,95 121.952,95 170.383,91 121.952,95 48.430,96 

Πρόβλεψη 
αναθεώρησης 323,36 323,36 323,36 323,36   

Άθροισμα 122.276,31 122.276,31 170.707,27 122.276,31 48.430,96 

ΦΠΑ 28.123,55 28.123,55 40.942,62 29.319,19 11.623,43 

Γενικό σύνολο 150.399,86 150.399,86 211.649,89 151.595,50 60.054,39 

 

                                                                                                        Μοσχάτο,      /09/2016 

 

 

 
                Ο Επιβλέπων 
               Ιωάννης Μαλής 
         Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  
 

 Η Προϊσταμένη του τμ. Τεχνικών        
Υπηρεσιών 
               Αμαλία Τσιώλη 
        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Η Διευθύντρια ΤΥ& ΥΔΟΜ ΔΜ-Τ 
                 Μαρία Γιαννικουρή 
              Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.  

Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και  την προαναφερόμενη εισήγηση. 

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ν και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών  
(που συνοδεύεται και από το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών), του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ 
Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,   που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων .  

 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

   Ακριβές Αντίγραφο 

    Μοσχάτο   6/10/2016 
     Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο 

 
 
                                                                     ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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