
 

 

       

                                              Απόσπασµα από το 2
ο
 Πρακτικό 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ         Αριθµός Απόφασης : 15 

                        Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 2011 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      ---------------  

Σύνθεση: Μέλη 33 

  

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 27 
Ιανουαρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 1220 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την 21  
Ιανουαρίου 2011. Στο συµβούλιο ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου και η ειδική 
γραµµατέας Ευανθία Κυµίνου. 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                               
ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                                     ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΕΝΙΑ 
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ  
ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΗΣ  
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ             
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα τριάντα δύο (32) µέλη,  

ο κ  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι 
γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη, αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι 
υπάρχει θέµα που πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον εκτός ηµερήσιας διάταξης και 
έχει τίτλο:  
 

Πρόταση – αίτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ για 
τη    διατήρηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ως 
αυτοτελούς Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου (άρθρο 103 παρ. 
Ν.3852/2010)  

 
   Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 95 παρ. 6 
του Ν. 3463/2006, έχει δικαίωµα να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα που δεν είναι γραµµένο στην 
ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό το 
θέµα µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθεί ως κατεπείγον το θέµα πρέπει να 
ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. 
Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν, για το κατεπείγον του θέµατος προκειµένου, εφόσον ψηφιστεί να 
συζητηθεί  εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το προβλεπόµενο θέµα: Πρόταση – αίτηση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ για τη    διατήρηση του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ως αυτοτελούς Νοµικού Προσώπου του 
∆ήµου (άρθρο 103 παρ. Ν.3852/2010)  
 

είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεµάτων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
   
 
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το κατεπείγον θέµα συζητείται στην παρούσα 
συνεδρίαση στην αρχή των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και λαµβάνει, όπως 
προαναφέρθηκε και ψηφίστηκε, τον αριθµό 1, αντίστοιχα,  των θεµάτων προς 
συζήτηση. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Θέµα 10ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση του χρόνου 
περαιώσεως για το έργο «Επισκευή συντήρηση οδοστρωµάτων 
διαφορών οδών». 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ήµου  Μοσχάτου-Ταύρου  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η  
οποία  έχει ως εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Σας υποβάλλουµε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου:«Επισκευή 
συντήρηση οδοστρωµάτων διαφόρων οδών» προϋπολογισµού 200.000,00€ και 
σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων 
λόγω προµετρητικών σφαλµάτων, όπως αυτές προέκυψαν από επιµετρήσεις 
του έργου. Με τα παραπάνω, η δαπάνη του έργου (µε αναθεώρηση, χωρίς 
ΦΠΑ) είναι 153.896,55€, παρουσιάζει ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση. Οι 
επιπλέον δαπάνες καλύπτονται µε απορρόφηση των κονδυλίων από τα 
απρόβλεπτα. 

Επίσης λόγω των αυξηµένων ποσοτήτων και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 
13219/29-10-10 αίτησης του αναδόχου ζητείται παράταση κατά τριάντα (30) 
ηµέρες του χρόνου περαιώσεως του έργου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα: 
Α) την έγκριση του 1ου ΑΠΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 
12/01/11 από Τεχνική Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον 
ανάδοχο. 
Β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου κατά τριάντα (30) 
ηµέρες, δηλαδή µέχρι και την 13/02/11 (εγκεκριµένος χρόνος µέχρι 14/01/11). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 



 
 
 
 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη 
του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφεροµένη 
εισήγηση. 
 

                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Α) την έγκριση του 1ου ΑΠΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 
12/01/11 από Τεχνική Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον 
ανάδοχο. 
Β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου κατά τριάντα (30) 
ηµέρες, δηλαδή µέχρι και την 13/02/11 (εγκεκριµένος χρόνος µέχρι 14/01/11). 
  

� Παρών ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παναγιώτης Κυριαζίδης, 
Στυλιανή Βαλαβάνη. 

� Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, 
Μιχαήλ Τριβυζάκης, Ελευθέριος Χαρµπάτσης, Σταµάτης Καζαντζής και 
Κων/νος Πηνιώτης. 

 
 

 

 

   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 
                                                      Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Μοσχάτο 28/1/2011 
                                                         Η  Γραµµατέας  
 

                                                       ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΜΙΝΟΥ 
 

 


