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         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                     Απόσπασµα από το 26

ο
 Πρακτικό  

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ           Αριθµός Απόφασης : 273 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                          Συνεδρίαση: 18 Νοεµβρίου 2011 

      ---------------                                                                                 
Σύνθεση: Μέλη 33 
 
                                                                             
 Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 18 Νοεµβρίου 
2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα 
από την υπ’ αριθ. 31406 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 14 Νοεµβρίου 2011. Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο 
∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου και η ειδική γραµµατέας Ευανθία Κυµίνου.. 
 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Πρόεδρος)                                ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                               
ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(Αντιπρόεδρος)                           ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ                                              
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                                ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                            
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ                                                 ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                          
ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                          
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΛΟΥΚΑΚΗ – ΛΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΕΝΙΑ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ                                                    
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                   
ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι εννέα (29) µέλη, ο Πρόεδρος  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Αποχώρησαν κατά την διάρκεια του 7ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σάββας Ιωάννης και Τουφεξίδης 
Χαράλαµπος. 
Αποχώρησε µετά το τέλος του 8ου θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γρηγόρης Σωπάκης.. 

Παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Απόστολος 
Σιώκας και ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς. 
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Θέµα 9ο: Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης , του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ» 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου  Μοσχάτου-
Ταύρου  την εισήγηση  των Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής: 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

         Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αριθµ. 8506/09-07-2010   σύµβαση εργολαβίας, ποσού 
54.151,68 €  (και επί πλέον ποσό για ΦΠΑ), άρχισε να  εκτελείται το έργο που αναφέρεται στο 
παραπάνω θέµα από τον ανάδοχο αυτού  κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη .Η προθεσµία περαίωσης  
αυτού είναι µέχρι τις  04-11-2011  

Επειδή µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 50% της σύµβασης, χωρίς υπαιτιότητα 
του αναδόχου, αφού  το αντικείµενο του εν λόγω έργου καθορίζεται από τις εκάστοτε 
κατατιθέµενες αιτήσεις δηµοτών για σύνδεση των ακινήτων τους µε το κεντρικό δίκτυο της 
αποχέτευσης , λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 περί ΄΄Κύρωσης της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων΄΄, εισηγούµαστε την  παράταση του χρόνου περαιώσεως του 
έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης 
σε διάφορους δρόµους» κατά οκτώ µήνες, ήτοι µέχρι τις 04-07-2012.- 

 

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις 
ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφεροµένη εισήγηση. 

 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την  παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόµους» κατά 
οκτώ µήνες, ήτοι µέχρι τις 04-07-2012. 
 
 
 

• Κατά ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σπανάκης Βασίλειος-Πέτρος, Πηνιώτης Κων/νος, 
Τρυβιζάκης Μιχαήλ,  Καζαντζής Σταµάτιος και Χαρµπάτσης Ελευθέριος.  

 
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                          

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 
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