
 

1

       

         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                               Απόσπασµα από το 13

ο
 Πρακτικό  

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                   Αριθµός Απόφασης : 123 

                                    Συνεδρίαση: 24 Μαϊου 2011 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      ---------------                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σύνθεση: Μέλη 33                                                                             

 Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 24 Μαϊου 
2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ύστερα από την υπ’ αριθ. 12481 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 
σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την 20 Μαϊου 2011. Στο 
συµβούλιο ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου και η ειδική γραµµατέας Ευανθία 
Κυµίνου. 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                                        
ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ                                                 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ                
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                               ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                         
ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΕΝΙΑ                                  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ                                                  
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι εννέα (29) µέλη, ο κ.  
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .  
Κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χρήστος Καζάλας.  
Κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος Μαρία Τσεσµελή. 
Κατά την συζήτηση του 19ου θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Άρης Κρεµµύδας. 
Κατά την συζήτηση του 25ου θέµατος αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοις Σταµάτης 
Καζαντζής και Γρηγόρης Σωπάκης. 
Παρευρίσκονται στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου. 
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Θέµα 25ο : ΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ¨Κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης 
σε διαφόρους δρόµους¨ και παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου  
Μοσχάτου-Ταύρου  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η  οποία  έχει ως 
εξής: 
 
Κύριε πρόεδρε, 
  Σας υποβάλλουµε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου ΄΄Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο 
αποχέτευσης σε διάφορους δρόµους΄΄ και σας γνωρίζουµε  ότι: 

• Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μοσχάτου συνέταξε την 1/2010 µελέτη για 
την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα 

• Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ΄ αριθµ. 8506/09-07-2010 
σύµβαση εργολαβίας, ποσού 54.151,68€  ( και επί πλέον ποσό για ΦΠΑ ), µε 
συµβατικό τεχνικό αντικείµενο την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
διαφόρων ακινήτων  

• Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε 
προκειµένου να συµπεριλάβει: 

o Την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών ( 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ), µε 
την απορρόφηση µέρους του κονδυλίου των απρόβλεπτων και  

o Την δαπάνη του επιπλέον ΦΠΑ, που απαιτείται λόγω της αλλαγής του 
συντελεστή 19% που είχε υπολογιστεί κατά την περίοδο της σύνταξης 
της µελέτης, 23% όπως σήµερα ισχύει. 

••••    Το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιµολογήσει τέσσερις (4) νέες 
εργασίες, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και µε την 
εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συµβατικό αντικείµενο. 

••••    Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, κλείνει την 
δαπάνη αυτού στο ποσό των 54.151,67€ και επί πλέον ποσό 12.454,88€ 
για ΦΠΑ δηλαδή δεν παρουσιάζει µεταβολή ως προς το συνολικό 
συµβατικό αντικείµενο. 

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στη συνηµµένη Αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι η προθεσµία περαιώσεως του έργου, σύµφωνα µε 
την Σύµβαση Εργολαβίας, είναι στις 04-07-2011. Λαµβάνοντας υπόψη αφενός τις νέες 
εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν και αφετέρου ότι µέχρι σήµερα έχον εκτελεσθεί 
πολύ πιο λίγες ποσότητες από τις προϋπολογισθείσες ( περίπου το 30% ), αφού αυτές 
εκτελούνται µετά από αιτήσεις δηµοτών που υποβάλλονται, προτείνεται η 
παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι 
µέχρι τις 04-11-2011. 

       
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις 
ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφεροµένη εισήγηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει: 
Α) τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΄΄Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους 
δρόµους΄΄ 
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Β) Παρατείνει τον χρόνο εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι τις 
04-11-2011. 

 
• Κατά ψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χάρης Τουφεξίδης. 
••••    Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης,Κων/νος 

Πηνιώτης, Ελευθέριος Χαρµπάτσης και Μιχαήλ Τριβυζάκης . 
••••    Παρών δήλωσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παναγιώτης Κυριαζίδης ο οποίος δήλωσε 

ότι δεν έχει άποψη για το συγκεκριµένο έργο, διότι ήταν έργο του πρώην ∆ήµου 
Μοσχάτου, προηγούµενου έτους.  

••••    Από την ψηφοφορία αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γρηγόρης Σωπάκης 
εκφράζοντας την διαµαρτυρία του σχετικά µε την απάντηση του κ. ∆ηµάρχου 
όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας του ∆ηµαρχείου , για την συµπληρωµατική 
ενηµέρωσή τους στα θέµατα του Συµβουλίου. 

 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 
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