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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   19-09-2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	Αρμόδιος υπάλληλος
	:

	Θεοδωρόπουλος Η.
	
	


ΘΕΜΑ   :  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε.  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»

που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και σας γνωρίζουμε ότι:
1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12902/24-07-18 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 77.929,60€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7918/16-04-19 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, ποσού 11.598,50€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

Σύμφωνα με τις τακτοποιήσεις του 2ου Α.Π.Ε., η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 88.423,92€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει μείωση ως προς την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. κατά 1.104,18€ (ποσοστό 1,23%), όπως καταγράφεται και αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Επίσης στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών».
Σύμφωνα με τα παραπάνω: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού), του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. 
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