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2ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ

Σελίδα 1 από 3



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ"

1.1. 1.1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ

1 Κατασκευή εξωτερικών
συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο
ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και
σε μέσο βάθος μέχρι 1,50m

1 m 25,00 74,71 1.867,75 25,00 74,71 1.867,75 12,70 74,71 948,82 918,93 918,93ΥΔΡ 6081.1

2 Κατασκευή εξωτερικών
συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο
ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και
σε μέσο βάθος μέχρι 3,00m

2 m 75,00 86,95 6.521,25 50,00 86,95 4.347,50 85,01 86,95 7.391,62 870,37 3.044,12ΥΔΡ 6081.1

3 Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC
σειράς 41 Φ200, μέσου βάθους
έως 3,25m

3 m 24,00 91,60 2.198,40 70,00 91,60 6.412,00 67,80 91,60 6.210,48 4.012,08 201,52ΥΔΡ 6711.2

14.550,92Άρθροισμα: 1.1. 1.1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ

Αφαιρείται έκπτωση 5,00 %

10.587,40

529,37

12.627,25

631,365,00 % 727,555,00 %

4.882,45 918,93

244,12 45,95

3.044,12 1.120,45

152,21 56,02

10.058,03 10.058,03 11.995,89 11.995,89 13.823,37 13.823,37 4.638,33 872,98 2.891,91 1.064,43Σύνολο : 1.1. 1.1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ

1.2. 1.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

1 Κατασκευή φρεατίου
προσαρμογής πλήρως
τοποθετημένο

4 ΤΕΜ 20,00 120,00 2.400,00 20,00 120,00 2.400,00 11,00 120,00 1.320,00 1.080,00 1.080,00ΥΔΡ 6711.2

2 Κατασκευή ενός φρεατίου
προσαρμογής σε προυπάρχουσα
σύνδεση

5 ΤΕΜ 6,00 150,00 900,00 6,00 150,00 900,00 5,00 150,00 750,00 150,00 150,00ΥΔΡ 6711.2

3 Προκατασκευασμένα κυκλικά
φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

6 ΤΕΜ 2,00 1.290,00 2.580,00 2,00 1.290,00 2.580,00 1.290,00 2.580,00 2.580,00ΥΔΡ 6327

4 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)

7 kg 150,00 2,90 435,00 150,00 2,90 435,00 2,90 435,00 435,00ΥΔΡ 6752

5 Ανύψωση ή καταβιβασμός
φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο

8 ΤΕΜ 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00 5,00 80,00 400,00 400,00 400,00ΟΙΚ 3213

2.470,00Άρθροισμα: 1.2. 1.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

Αφαιρείται έκπτωση 5,00 %

7.115,00

355,75

7.115,00

355,755,00 % 123,505,00 %

4.645,00

232,25

4.645,00

232,25

6.759,25 6.759,25 6.759,25 6.759,25 2.346,50 2.346,50 4.412,75 4.412,75Σύνολο : 1.2. 1.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ" 18.755,14 16.169,8716.817,28

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 16.817,28

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 3.027,11

18.755,14

3.375,9318,00 %

16.169,87

2.910,5818,00 %

4.638,33 5.285,73 2.891,91

834,90 951,43 520,54 985,89

5.477,18

18,00 %

19.080,45Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 19.844,39 22.131,07 5.473,23 6.237,16 3.412,45 6.463,07

22.821,04Άθροισμα 22.821,04 19.080,45 5.473,23 9.213,81 3.412,45 7.153,04

Απρόβλεπτα 2.976,65 689,97 2.976,65 689,97

22.983,87Άθροισμα 22.983,87 19.243,28

Πρόβλεψη αναθεώρησης 162,83 162,83 162,83

7.153,045.473,23 9.213,81 3.412,45

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 28.500,00 23.861,67

ΦΠΑ 5.516,1324,00 % 5.516,13 4.618,3924,00 % 24,00 % 1.716,731.313,58 2.211,31 818,99

8.869,776.786,81 11.425,12 4.231,4428.500,00

Σελίδα 2 από 3



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 22.131,07 19.080,45 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.050,62 ή ποσοστό 13,78%

Απρόβλεπτα 689,97

Άθροισμα 22.821,04 19.080,45 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.740,59 ή ποσοστό 16,39%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 162,83 162,83

Άθροισμα 22.983,87 19.243,28 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.740,59 ή ποσοστό 16,27%

ΦΠΑ 5.516,13 4.618,39

Σύνολο με ΦΠΑ 28.500,00 23.861,67 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.638,33 ή ποσοστό 16,27%

       20/8/2019         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Ο προϊστάμενος Ο διευθυντής

Σελίδα 3 από 3


