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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	    Μοσχάτο         17 / 9 / 2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	    Αριθ. Πρωτ.:   Δ.Υ.

	                      ------------------

Ταχ. Δ/νση :    Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

                        Μοσχάτο

Ταχ. Κωδ.  :    183 45
	    Προς:   Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού 

                  Συμβουλίου 


	Τηλέφωνο  :    2132019645
Fax            :     2109416154
	

	Αρμόδιος 

Υπάλληλος :   Δήμητρα Ευσταθίου
	


ΘΕΜΑ:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ 1Ο & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».




Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Ο 1ος ΑΠΕ υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:
· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου συνέταξε την υπ’ αριθ. 5/2018 μελέτη για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.
· Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5973/21-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΘΘΩΚΡ-ΟΜ2) Σύμβαση εργολαβίας, συνολικού συμβατικού ποσού 253.403,40 € (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 24%).
· Ο 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε (βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16) προκειμένου να συμπεριλάβει την εκτέλεση έντεκα (11) νέων τιμών, που αφορούν οικοδομικές εργασίες (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και δώδεκα (12) νέων τιμών που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). ,
· Τα 1ο και 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν έντεκα (11) και δώδεκα (12) αντίστοιχα νέες τιμές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη, άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
· Σύμφωνα με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε. η σχετική δαπάνη για  τις νέες εργασίες θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων εργασιών.


           Με τις προαναφερόμενες επομένως τακτοποιήσεις, ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τα 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

	Η Προϊσταμένη
Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ.

Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
	Η Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ.

Ιωάννης Σάββας


	Η Δ/ντρια 

ΤΥΔΜ-Τ &Δόμησης

α.α
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


      Συνημμένη:
     Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και τα 1ο και 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε... 

