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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	150.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)
    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ.Σοφίας και κόμβου Χρ.Σμύρνης-Επταλόφου-Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση του κόμβου μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου, Αναξαγόρα, Κύπρου, Ομήρου (κυκλικός Κόμβος), του κόμβου μεταξύ των οδών Χρ.Σμύρνης, Επταλόφου, Μ.Ασίας, Τιμ.Ευγενικού (κυκλικός Κόμβος) και την σήμανση στην περιοχή του Εσταυρωμένου με την τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας και αναγγελίας κινδύνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων, φρεζάρισμα τμημάτων οδών, τοποθέτηση νέων κρασπέδων, ανακατασκευή ρείθρων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση οδοστρώματος.

Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Αττικής και ΣΑΤΑ και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7323.0004. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 131/03-05-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: ΩΒ4ΕΩΚΡ-34Α).
2) Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 305/09-11-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Β44ΩΚΡ-ΡΟΧ).
3) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ002581375.

4) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 33/30-01-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΞΦΩΚΡ-Ρ0Ξ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 18PROC002625083 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4975/20-03-18 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 113/07-05-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨ3ΘΩΚΡ-3ΤΞ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με μέση έκπτωση 48,05%.
8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 38224/13866/18-06-18 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 113/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12902 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 24-07-18, ποσού 77.929,60€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003476709).
10) Η υπ’ αριθμ. 3/15-01-19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗ4ΩΩΚΡ-Α42) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 24-04-19.
11) Με την υπ’ αριθμ. 111/09-04-19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9Ν7ΩΚΡ-1Χ8), εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. , το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η 1η Σ.Σ.Ε. και η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου έως την 24-06-19.

12) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7918 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που υπογράφηκε στις 16-04-19, ποσού 11.598,50€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19SYMV004805388).
13) Οι εργασίες περατώθηκαν ατΝΝΙΚΟΥΡΗ














































































































εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15154/05-08-19 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. μειώνεται κατά 1.104,18€ (ποσοστό 1,23%) ως προς την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των 88.423,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος ΑΠΕ και 

1η ΣΣΕ
	2ος ΑΠΕ και 

1η ΣΣΕ

	Σύνολο εργασιών
	54.578,99
	70.840,44
	71.226,66

	Απρόβλεπτα
	8.186,85
	1.276,69
	0,00

	Σύνολο 1
	
62.765,84

	72.117,13
	72.226,66

	Αναθεώρηση
	80,61
	82,95
	82,95

	Σύνολο 2
	62.846,45
	72.200,08
	71.309,61

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	15.083,15
	17.328,02
	17.114,31

	ΣΥΝΟΛΟ
	77.929,60
	89.528,10
	88.423,92


    Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	    
	Μοσχάτο   17 / 09  / 2019
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