	[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	30.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2o Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό)
    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0001. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 222/26-07-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: Ω1ΗΩΩΚΡ-Υ1Ω).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001724592.

3) Έγκριση δαπάνης και κατάρτιση των όρων προκήρυξης του έργου με την υπ’ αριθμ. 274/26-09-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΒΤΩΚΡ-ΔΛΘ).
4) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC002008833 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24644/24-10-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6) Η υπ’ αριθμ. 367/20-12-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩ9ΔΩΚΡ-ΣΓ7) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία με έκπτωση 5%.
7) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 111978/39591/01-02-18 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 367/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4825 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 16-03-18 ποσού 28.500,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV002836890).
9) Η υπ’ αριθμ. 81/20-03-19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΗΥΨΩΚΡ-ΨΜΤ) για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας του έργου έως την 16-07-19.
10) Οι εργασίες περατώθηκαν ατΝΝΙΚΟΥΡΗ














































































































εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15349/09-08-19 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών μειώνεται κατά 3.050,62€. 
Τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	19.844,39
	22.131,07
	19.080,45

	Απρόβλεπτα
	2.976,65
	689,97
	

	Σύνολο 1
	22.821,04
	22.821,04
	19.080,45

	Αναθεώρηση
	162,83
	162,83
	162,83

	Σύνολο 2
	22.983,87
	22.983,87
	19.243,28

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	5.516,13
	5.516,13
	4.618,39

	ΣΥΝΟΛΟ
	28.500,00
	28.500,00
	23.861,67


Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	    
	Μοσχάτο   02 / 09  / 2019
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