ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 
1) ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (KA 64.7331.0001)
2) ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΣΑΤΑ (KA 30.7331.0023)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 567.690,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 253.403,40 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», που συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, παρουσία του Αναδόχου. Ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτά από τον ανάδοχο, συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα του έργου και την έντεχνη ολοκλήρωσή του, χωρίς ωστόσο να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 37470/20-07-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑΟ3465ΧΘ7-ΣΟΕ) έγινε ένταξη του εν θέματι έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
2. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 567.690,00 € (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 24%).
3. Οι πηγές χρηματοδότησης του έργου είναι:
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»:
190.000,00 €
(Κ.Α. 64.7331.0001)

ΣΑΤΑ Σχολείων:
140.062,92 €
(Κ.Α. 30.7331.0023)
ΣΑΤΑ:
237.227,08 €
(Κ.Α. 30.7331.0023)
4. Με την υπ’ αριθ. 206/12-09-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 5/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».
5. Με την υπ’ αριθ. 267/24-09-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με την ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής.
6. Διακήρυξη του έργου: Αρ. πρωτ. 15885/20-09-2018 (18PROC003734631 2018-09-25).
7. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 76886.
8. Ημερομηνία δημοπράτησης: 24-10-2018.
9. Μειοδότης: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.
10. Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:
59%
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:
55%

3. ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
57%

4. ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:
54%

5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
53%

6. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ:
56%

7. ΟΜΑΔΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:
57%
11. Μέση έκπτωση Εμ: 55,57%
12. Με την υπ’ αριθ. 295/12-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 18491/01-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.»

13. Με την υπ’ αριθ. 342/24-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 22506/19-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και έγινε η κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία                            «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.»
14. Με την υπ’ αριθ. 1554/482/18-01-2019 (αριθ. πρωτ. ΔΜ-Τα 1967/30-01-2019) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της 342/24-12-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

15. Με την υπ’ αριθ. 3/2019 Πράξη Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας, έγινε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης πριν την υπογραφή της.
16. Μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και του Αναδόχου υπογράφηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 5973/21-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΘΘΩΚΡ-ΟΜ2) Σύμβαση για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», συνολικού συμβατικού ποσού 253.403,40 € (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 24%).
17. Συμβατικός χρόνος περαίωσης: οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
18. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 21-11-2019.
19. Συμβατικά ποσά:
1. Ομάδα Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:
12.249,91 €
2. Ομάδα Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:
6.937,74 €
3. Ομάδα Δ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
28.667,77 €
4. Ομάδα Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:
29.258,76 €
5. Ομάδα ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
33.802,45 €
6. Ομάδα Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ:
13.770,70 €
7. Ομάδα: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:
24.526,56 €
Δαπάνη Εργασιών
149.213,89 €
Γενικά έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ)
26.858,50 €
Απρόβλεπτα
26.410,86 €
Απολογιστικά
1.830,46 €
Αναθεώρηση
43,87 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου άνευ ΦΠΑ
204.357,58 €
Φ.Π.Α. 24%
49.045,82 €
Συνολική Δαπάνη Έργου
253.403,40 €
20. Ισχύουσες διατάξεις: Ν. 4412/2016.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε σχολικά κτίρια και προαύλεια σχολείων του Δήμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών όπως και την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ στους χώρους των σχολείων. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανά σχολείο, αναφέρονται στην εγκεκριμένη συμβατική Τεχνική Έκθεση της μελέτης του έργου και αφορούν στα παρακάτω σχολεία:
· 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (Πίνδου & Θερμοπυλών) 
· 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου (Μιαούλη & Ιλισού) 
· 2ο Λύκειο Μοσχάτου (Κεφαλληνίας & Ιλισού) 
· 1ο & 2ο Γυμνάσιο Ταύρου (Κορυζή & Θράκης) 
· 1ο Λύκειο Ταύρου (Αγ. Σοφίας & Χρ. Σμύρνης) 
Γ-1. Ο παρών 1ος ΑΠΕ
Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όσον αφορά στην διάθεση των απροβλέπτων (ανάλωση απροβλέπτων) για την κάλυψη απαραιτήτων για την ολοκλήρωση του έργου νέων εργασιών.
Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (έντεκα (11) νέες τιμές), και στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (δώδεκα (12) νέες τιμές), οι οποίες προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα του έργου και την έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συνολικά, στην ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 1.137,44€*1,18= 1.342,18€ με την έκπτωση και το ΓΕ & ΟΕ.
Η αύξηση οφείλεται στις παρακάτω τρείς (3) νέες εργασίες:
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (με έκπτωση , ΓΕ & ΟΕ)

	1ΠΚΤ/3
	Διάνοιξη αυλακιού επί δαπέδου, πλάτους αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
	Άφορα την διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης, προμετρούμενου μήκους 100,00m και δαπάνης 1.088,55€

	1ΠΚΤ/4
	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος έως 0,10m
	Άφορα την διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων, προμετρούμενου μήκους 25,00 m και δαπάνης 93,74€

	1ΠΚΤ/5
	Καθαιρέσεις πλινθοδομών  NEXT 
	Αφορά εργασία που εκτελείται για την δημιουργία WC ΑΜΕΑ, προμετρούμενου όγκου 5,00m3, δαπάνης 37,98€

	1ΠΚΤ/10
	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
	Αφορά εργασία που εκτελείται στα WC για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητος 45τεμ., δαπάνης 121,92€


2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Ουδεμία μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης  

3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Συνολικά, στην ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 2.806,91€*1,18= 3.312,15€ με την έκπτωση και το ΓΕ & ΟΕ.
Η αύξηση οφείλεται στις παρακάτω δώδεκα (12) νέες εργασίες:
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (με έκπτωση , ΓΕ & ΟΕ)

	2ΠΚΤ/1
	Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας (φλεξίμπλ) με επένδυση ΙΝΟΧ, 1/2"Χ1/2", μήκους 40cm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την σύνδεση του δοχείου πλύσεως με τον σωλήνα ύδρευσης, προμετρούμενης ποσότητος 80τεμ. και δαπάνης 246,39€

	2ΠΚΤ/2
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, γωνία Φ100mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων-γωνίες απαραιτήτων για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 160τεμ. και δαπάνης 453,01€

	2ΠΚΤ/3
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, ταφ-ημιτάφ Φ100mm/Φ100mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ταφ-ημιταφ για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 110τεμ. και δαπάνης 329,30€

	2ΠΚΤ/4
	Πώμα (τάπα) καθαρισμού, από PVC-U, βιδωτό Φ100mm για πλαστικές σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC-U
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου- πώματος για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 50τεμ. και δαπάνης 130,40€

	2ΠΚΤ/5
	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμ. Φ 1/2 ins
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση βρύσης σε νιπτήρες και στα προαύλεια, προμετρούμενης ποσότητας 20τεμ. και δαπάνης 91,03€

	2ΠΚΤ/6
	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση του καθίσματος των νέων λεκανών, προμετρούμενης ποσότητας 80τεμ. και δαπάνης 932,40€

	2ΠΚΤ/7
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ40mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 50,00m και δαπάνης 345,54€

	2ΠΚΤ/8
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ50mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 5,00m και δαπάνης 36,18€

	2ΠΚΤ/9
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ75mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, προμετρούμενης ποσότητας 15,00m και δαπάνης 151,99€

	2ΠΚΤ/10
	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4ins
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σιφωνιού σε υπάρχοντες νιπτήρες, προμετρούμενης ποσότητας 20τεμ. και δαπάνης 275,82€

	2ΠΚΤ/11
	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης Διαστάσεων 15 x 15 cm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση χαρτοθήκης, προμετρούμενης ποσότητας 20τεμ. και δαπάνης 173,02€

	ΠΚΤ/12
	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση αυτόματου δοχείου πλύσεως ουρητηρίου προμετρούμενης ποσότητας 2τεμ. και δαπάνης 147,06€


4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Συνολικά, στην ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 5781,28€*1,18= 6.821,91€ με την έκπτωση και το ΓΕ & ΟΕ.
Η αύξηση οφείλεται στις παρακάτω τέσσερις (4) νέες εργασίες:
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (με έκπτωση , ΓΕ & ΟΕ)

	1ΠΚΤ/1
	Επίστρωση επιφανειών με αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο ενδεικτικού τύπου ISOMAT SUPERGRUND
	Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ασταριού για την καλύτερη αδροποίηση της επιφανείας διάστρωσης πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 300m2 και δαπάνης 1.693,54€

	1ΠΚΤ/2
	Χρήση βελτιωτικού, ακρυλικού, πολυμερικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου DUROMAX
	Αφορά την προμήθεια και χρήση γαλακτώματος για την βελτίωση των ιδιοτήτων στους αρμόστοκους και στις κόλλες πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 300m2 και δαπάνης 234,49€

	1ΠΚΤ/6
	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα πάχους 5,0 cm NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για το γέμισμα των δαπέδων στο οποίο έγινε καθαίρεση πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 150,00m2 και δαπάνης 2.214,62€

	1ΠΚΤ/11
	Αποξήλωση μετά προσοχής ζωνών πλακιδίων επί τοίχου και  τοποθέτηση  νέων NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για την αποκατάσταση ζώνης πλακιδίων στο οποίο έγινε καθαίρεση πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 200,00m μήκους και δαπάνης 2.679,26€


5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Ουδεμία μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης
6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Συνολικά, στην ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 777,92€*1,18 = 917,95€ με την έκπτωση και το ΓΕ & ΟΕ

Η αύξηση οφείλεται στις παρακάτω τρείς (3) νέες εργασίες:
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (με έκπτωση , ΓΕ & ΟΕ)

	1ΠΚΤ/7
	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών NEXT 
	Αφορά την αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών των επιφανειών που παραμένουν, προμετρούμενης ποσότητας 200,00m2, δαπάνης 353,06€

	1ΠΚΤ/8
	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για τον χρωματισμό των επιφανειών των γυψοσα-νίδων, προμετρούμενης ποσότητας 20,0m2 και δαπάνης 128,76€

	1ΠΚΤ/9
	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος  NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για την κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση τοιχοπετασμάτων, προμετρούμενης ποσότητας 300,00 kgr και δαπάνης 436,13€


7. ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Ουδεμία μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης  

Η δαπάνη των ποσοτήτων των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων. 
Μετά και τις παραπάνω μεταβολές, συμπληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Γ-2  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην κατάρτιση του 1ου ΑΠΕ προέκυψε η ανάγκη υπολογισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις ποσότητες των αρχικών συμβατικών εργασιών, αλλά καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα του έργου και την έντεχνη ολοκλήρωσή του. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει δώδεκα (12) νέες τιμές.

Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. 

Ακολουθεί εκτενής αναφορά στο αντικείμενο της κάθε μια από αυτές:
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

	1ΠΚΤ/1
	Επίστρωση επιφανειών με αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο ενδεικτικού τύπου ISOMAT SUPERGRUND
	Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ασταριού για την καλύτερη αδροποίηση της επιφανείας διάστρωσης πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 300m2 και δαπάνης 1.693,54€

	1ΠΚΤ/2
	Χρήση βελτιωτικού, ακρυλικού, πολυμερικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου DUROMAX
	Αφορά την προμήθεια και χρήση γαλακτώματος για την βελτίωση των ιδιοτήτων στους αρμόστοκους και στις κόλλες πλακιδίων, προμετρούμενης ποσότητας 300m2 και δαπάνης 234,49€

	1ΠΚΤ/3
	Διάνοιξη αυλακιού επί δαπέδου, πλάτους αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
	Αφορά την διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης

	1ΠΚΤ/4
	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος έως 0,10m
	Αφορά την διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων.

	1ΠΚΤ/5
	Καθαιρέσεις πλινθοδομών  NEXT 
	Αφορά εργασία που εκτελείται για την δημιουργία WC ΑΜΕΑ.

	1ΠΚΤ/6
	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα πάχους 5,0 cm NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για το γέμισμα των δαπέδων στο οποίο έγινε καθαίρεση πλακιδίων.

	1ΠΚΤ/7
	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών NEXT 
	Αφορά την αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών των επιφανειών που παραμένουν.

	1ΠΚΤ/8
	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για τον χρωματισμό των επιφανειών των γυψοσα-νίδων.

	1ΠΚΤ/9
	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος  NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για την κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση τοιχοπετασμάτων, προμετρούμενης ποσότητας 300,00 kgr και δαπάνης 436,13€

	1ΠΚΤ/10
	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
	Αφορά εργασία που εκτελείται στα WC για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης.

	1ΠΚΤ/11
	Αποξήλωση μετά προσοχής ζωνών πλακιδίων επί τοίχου και  τοποθέτηση  νέων NEXT 
	Αφορά την προμήθεια υλικών και την εργασία για την αποκατάσταση ζώνης πλακιδίων στο οποίο έγινε καθαίρεση πλακιδίων.


	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΠΚΤΜΝΕ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

	2ΠΚΤ/1
	Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας (φλεξίμπλ) με επένδυση ΙΝΟΧ, 1/2"Χ1/2", μήκους 40cm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την σύνδεση του δοχείου πλύσεως με τον σωλήνα ύδρευσης.

	2ΠΚΤ/2
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, γωνία Φ100mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων-γωνίες απαραιτήτων για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/3
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, ταφ-ημιτάφ Φ100mm/Φ100mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ταφ-ημιταφ για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/4
	Πώμα (τάπα) καθαρισμού, από PVC-U, βιδωτό Φ100mm για πλαστικές σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC-U
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου- πώματος για την κατασκευή και σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/5
	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμ. Φ 1/2 ins
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση βρύσης σε νιπτήρες και στα προαύλεια, προμετρούμενης ποσότητας 20τεμ. και δαπάνης 91,03€

	2ΠΚΤ/6
	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση του καθίσματος των νέων λεκανών.

	2ΠΚΤ/7
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ40mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/8
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ50mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/9
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ75mm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

	2ΠΚΤ/10
	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4ins
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση σιφωνιού σε υπάρχοντες νιπτήρες.

	2ΠΚΤ/11
	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης Διαστάσεων 15 x 15 cm
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση χαρτοθήκης.

	ΠΚΤ/12
	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη
	Αφορά την προμήθεια υλικού και την εργασία για την τοποθέτηση αυτόματου δοχείου πλύσεως ουρητηρίου.


Για την τιμολόγηση των ανωτέρω νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., λήφθηκαν υπόψη τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια εργασιών δημοσίων έργων, το πρακτικό διαπίστωσης τιμών για το Γ΄ Τρίμηνο του 2012 με το οποίο συντάχθηκε το συμβατικό τιμολόγιο-προϋπ/σμός του έργου και δημοπρατήθηκε το έργο, η μηχανογραφημένη ανάλυση τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ για το εν λόγω τρίμηνο, τα υπ’ αριθ. πρωτ. 14475/24-07-2019 και υπ’ αριθ. πρωτ. 12836/02-07-2019 Πρακτικά Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Υλικών-Εργασιών και ο συντελεστής αναγωγής  «σ» [ο συντελεστής σ=1 επειδή η τιμαριθμική (2012Γ’) με την οποία συντάχθηκε ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι ίδια με την ισχύουσα τιμαριθμική (2012Γ’) κατά το τρίμηνο δημοπράτησης (Γ’ τρίμηνο 2018)].


Οι τελικά διαμορφούμενες τιμές υπόκεινται στην προσφερόμενη έκπτωση ανά ομάδα εργασιών της εργολαβίας (δηλ. ανάλογα με την ομάδα εργασιών στην οποία εντάσσονται οι νέες εργασίες εφαρμόζεται σε αυτές και η αντίστοιχη έκπτωση) και στο Γ.Ε. και Ο.Ε. που για την συγκεκριμένη εργολαβία είναι 18%.


Η με χωρίς επιφύλαξη υπογραφή του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο σημαίνει και την ρητή αποδοχή από τη μεριά του, των εν λόγω τιμών των νέων εργασιών όπως περιλαμβάνονται στα παρόντα 1ο & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Γ-3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του 1ου ΑΠΕ
Οι προτεινόμενες με τον 1ο ΑΠΕ μεταβολές δαπανών είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς που τίθενται από την διακήρυξη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 
Δεν προτείνεται ανάλωση επί έλασσον δαπανών και επομένως δεν απαιτείται  γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
Με τον 1ο ΑΠΕ  δεν τροποποιείται «το βασικό σχέδιο» του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
Οι σχετικές δαπάνες παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα μεταβολών:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	1ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ 
1ος ΑΠΕ –ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

	Άθροισμα δαπανών εργασιών
	149.213,88
	159.717,43
	10.503,55

	Προστίθεται ΓΕ &ΟΕ 18%
	26.858,50
	28.749,14
	1.890,64

	Άθροισμα με Γ.Ε. & Ο.Ε.
	176.072,38
	188.466,57
	12.394,19

	Απρόβλεπτα
	26.410,86
	14.016,67
	-12.394,19

	Σύνολο
	202.483,24
	202.483,24
	0,00

	Απολογιστικά
	1.830,46
	1.830,46
	0,00

	Άθροισμα
	204.313,70
	204.313,70
	0,00

	Λογιστικό λάθος 
	0,01
	0,01
	0,00

	Αναθεώρηση
	43,87
	43,87
	0,00

	Συνολική αξία του έργου
	204.357,58
	204.357,58
	0,00

	Φ.Π.Α. 24%
	49.045,82
	49.045,82
	0,00

	Γενικό σύνολο
	253.403,40
	253.403,40
	0,00


Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσόν των 253.403,40€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων 188.466,57€ για εργασίες (περιλαμβανομένων των επί μέρους εκπτώσεων ανά ομάδα εργασιών και του ΓΕ & ΟΕ), 14.016,67€ για απρόβλεπτα, 1.830,46€ για απολογιστικές δαπάνες, 43,87€ για αναθεώρηση και 49.045,82€ για ΦΠΑ 24%.
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