	[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο  12/11/2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

	                           ---------------------

	Ταχ. Δ/νση
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερ ασίμου
Μοσχάτο 
	Προς:  Τον κ. Πρόεδρο της  
Οικονομικής Επιτροπής  

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45 
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649 
	

	FAX

	:
:
	210-9416154  
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. 19712/17-10-2019 αίτηση του αναδόχου «Ν. & Α. Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ»
Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

· Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5973/21-03-2019 σύμβασης ποσού 253.403,40 € (συμπεριλαμβανομένων ποσών για αναθεώρηση, απολογιστικά & ΦΠΑ), το έργο του θέματος εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», με το διακριτικό τίτλο: «Ν. & Α. Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ».

· Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-11-2019.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα αναφερόμενα στο συνημμένο σχετικό αίτημα του αναδόχου.

2. Την εμπρόθεσμη υποβολή, από τον ανάδοχο, της παραπάνω σχετικής αίτησης για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

3. Το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
εισηγούμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 21/02/2019. 

	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ιωάννης Σάββας

	Η Αναπληρώτρια Δ/τρια

ΤΥΔΜ-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


