
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 

 

Ε Ρ Γ Ο :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» 

 

         

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ. 

Σήµερα την  31 / 10 / 2019, οι υπογραφόµενοι: 

 

1. Τσιώλη Αµαλία  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  Πρόεδρος 

2. Κατσίκης Στέφανος    Εργοδηγός ∆/νσης ∆ικτύου Αποχέτευσης ΕΥ∆ΑΠ  

3.  Κελεσίδης ∆ηµήτριος  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  

 

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της 

υπ’ αριθµ. 173/16-07-19 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ψ6Η0ΩΚΡ-ΧΕ8), αφού 

πήγαµε επί τόπου του έργου µε τον εργολάβο και τον επιβλέποντα µηχανικό Θεοδωρόπουλο Ηλία 

υπάλληλο της Τ.Υ. του ∆ήµου, 

 

Προβήκαµε 

 
στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 

«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» και βάσει των συµβατικών τευχών 

εργολαβίας και της τελικής επιµέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α/Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΡ.   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

  1. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 

1 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων 
ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων σε 
έδαφος γαιώδες και σε µέσο βάθος µέχρι 
1,50µ m 1 19,55 

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

2 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων 
ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων σε 
έδαφος γαιώδες και σε µέσο βάθος µέχρι 
3,00µ m 2 96,70 

ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

3 Κατασκευή φρεατίου προσαρµογής 
πλήρως τοποθετηµένου τεµ 3 21,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 

4 
Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρµογής σε 
προϋπάρχουσα σύνδεση τεµ 4 2,00 ∆ΥΟ  

5 Καλύµµατα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο kg 7 75,00 ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  

1)   Το παραλαµβανόµενο έργο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1/2016 µελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισµού δαπάνης 30.000,00 €. 

2)   Η µελέτη εγκρίθηκε µε την 88/28-03-16 απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α: 6ΣΕ∆ΩΚΡ-76Θ). 

3) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν µε την 138/04-05-16 απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής (Α∆Α: 727ΝΩΚΡ-4ΥΧ) και το έργο δηµοπρατήθηκε µε το σύστηµα «προσφορά 

µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»  (άρθρο 5 του Ν.3669/08). 

4)   Με την υπ’ αριθµ. 182/14-06-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΥΓΠΩΚΡ-

ΝΦ7), εγκρίθηκε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13293/01-06-16 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

που διεξήχθη στις 31/05/16 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ,  που 

πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιµών του τιµολογίου 

µελέτης. 

5) Με την υπ’αριθµ. πρωτ. 58783/22602/25-08-16 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νόµιµη λήψη της απόφασης 

κατακύρωσης.  

6)   Μεταξύ του ∆ηµάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυµίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η µε αριθ. 

πρωτ. 26538/18-10-16 σύµβαση για το ποσό των 23.170,73€ χωρίς Φ.Π.Α. (Α∆Α: 

ΩΡΤ9ΩΚΡ-ΙΓΝ). 

7) Η σύµβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (16SYMV005258667). 

8)   Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 18-10-16 µε την υπογραφή της σύµβασης 

κατασκευής του έργου. 

9)   Η συµβατική προθεσµία εκτελέσεως του έργου ήταν ένα (1) έτος. 

10) Με την υπ’ αριθµ. 278/11-10-17απόφαση του ∆.Σ. χορηγήθηκε παράταση του χρόνου 

περαίωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως τις 18-02-18. 



11)   Με την υπ’ αριθµ. 348/13-12-17 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ. 

12) Το γεγονός ότι το αντικείµενο του έργου διαµορφώθηκε από τρέχουσες αιτήσεις δηµοτών για 

σύνδεση ακινήτων µε τον αγωγό ακαθάρτων. 

13)    Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 19-12-17 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

30528/29-12-17 βεβαίωση περάτωσης. Εποµένως η περάτωση ήταν εµπρόθεσµη. 

14)   Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 12.302,70€ χωρίς ΦΠΑ.   

15)   Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου.  

16)  Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών 

όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιµετρητικά 

στοιχεία και την τελική επιµέτρηση που υποβλήθηκε και θεωρήθηκε στις 14-02-18, τις οποίες 

παραλαµβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στον 

πιο πάνω πίνακα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 και του 

άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ.  

17)    Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής: 

 

 

 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

 

1.  ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ                             ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡ.                         ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η. 

 

 

2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                                  

 

 

3. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


