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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	110.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)
    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Ημιπεζοδρόμιση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος επί της οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7324.0002. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 4/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 168/03-07-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: Ψ1ΠΣΩΚΡ-ΕΨΛ).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003382702.

3) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 210/17-07-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 72Η4ΩΚΡ-Τ27).
4) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC003506560 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16679/05-10-18 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6) Η υπ’ αριθμ. 309/23-11-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΧΝΩΚΡ-3ΧΙ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με έκπτωση 48,29%.
7) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 109056/34734/02-01-19 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 309/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 29-01-19 ποσού 56.883,66€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV004385993).
9) Η υπ’ αριθμ. 120/22-04-19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω75ΞΩΚΡ-Κ3Τ) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 29-07-19.
10) Οι εργασίες περατώθηκαν ατΝΝΙΚΟΥΡΗ














































































































εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15566/19-08-19 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
11) Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 135/04-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΕ9ΩΚΡ-2Υ7).
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες πέντε (5) εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα Α.Τ. 16,20,22,43 και 46.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών του έργου κλείνει στο ποσό των 54.422,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή με μείωση κατά 2.460,92€ ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη.
Με τον 2ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ούτε μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων. 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	39.701,02
	43.974,69
	43.889,31

	Απρόβλεπτα
	5.955,15
	1.681,48
	-

	Σύνολο 1
	45.656,17
	45.656,17
	43.889,31

	Αναθεώρηση
	217,75
	217,75
	217,75

	Σύνολο 2
	45.873,92
	45.873,92
	43.889,31

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	11.009,73
	11.009,73
	10.533,43

	ΣΥΝΟΛΟ
	56.883,66
	56.883,66
	54.422,74


    Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	    
	Μοσχάτο   15 / 11  / 2019
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