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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   15-11-2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :
κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» 
ΣΧΕΤ.:


      Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666/30-05-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 180.014,73€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, 
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:

      Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016). 
Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

      Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 180.014,73€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
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