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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   15-11-2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :
κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2υ Α.Π.Ε. (Τακτοποητικός) του έργου: «Ημιπεζοδρόμιση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς» 
      
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Ημιπεζοδρόμιση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862/29-01-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 56.883,66€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2) Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη εργασιών του έργου κλείνει στο ποσό των 54.422,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή με μείωση κατά 2.460,92€ ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη. Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 2ο ΑΠΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
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