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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	370.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)
    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή χώρου στάθμευσης και πρασίνου εντός δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Θεσσαλονίκης, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μαραθώνος (Ο.Τ. 37) στη Δ.Κ. Ταύρου. 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και η κυκλοφοριακή βελτίωση της περιοχής με προτεραιότητα την ασφαλή πρόσβαση των πεζών και ΑΜΕΑ στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ελ. Βενιζέλος - Ταύρος».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος των οδών Χρ.Σμύρνης (από Μαραθώνος έως Θεσσαλονίκης) και Θεσσαλονίκης (από Χρ. Σμύρνης έως Αναξαγόρα). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7326.0003. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 21/02-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 64Ξ8ΩΚΡ-ΞΞΡ).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003382625.

3) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 208/17-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΚΡ-ΞΓΣ).
4) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC003501151 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21545/11-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6) Η υπ’ αριθμ. 20/05-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩΚΡ-9Ψ9) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με έκπτωση 51,79%.
7) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 28707/8229/24-04-19 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8) Η υπ’ αριθμ. 6/25-04-2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Καλλιθέας.
9) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 30-05-2019 ποσού 180.014,73€ με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικών και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005031755).
10) Η υπ’ αριθμ. 158/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΚΗΩΚΡ-Η43) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των παρακάτω δύο εργασιών: 
α) ΑΤ 33 «Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων»: Αύξηση ποσότητας που οφείλονται στην ανάγκη ανακαίνισης των χρωματισμών της οδογέφυρας η οποία περιβάλει  μεγάλη επιφάνεια των νέων πεζοδρομίων και απαιτείται για λόγους αρτιότητας και συνολικής αισθητικής του έργου. 

β) ΑΤ 52 «Πίλαρ οδοφωτισμού»: Περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός πίλαρ έμπροσθεν της εισόδου του σταθμού ΗΣΑΠ για λόγους παλαιότητας και εκτεταμένων διαβρώσεων, όπως επίσης  και φθορών που έχει υποστεί από εργασίες συνεργείων ΔΕΔΔΗΕ και δεν περιλήφθηκε στη μελέτη του έργου από παράλειψη.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται κατά 8.379,59€, ποσό που αντλείται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Με τον 2ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων. Το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 3.121,65€.  
Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο ποσό των 180.014,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	126.558,35
	133.626,41
	142.006,00

	Απρόβλεπτα
	18.569,30
	11.501,24
	3.121,65

	Σύνολο 1
	145.127,65
	145.127,65
	145.127,65

	Αναθεώρηση
	45,52
	45,52
	45,52

	Σύνολο 2
	145.173,17
	145.173,17
	145.173,17

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	34.841,56
	34.841,56
	34.841,56

	ΣΥΝΟΛΟ
	180.014,73
	180.014,73
	180.014,73


Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 23959/17-12-2019 αίτηση του, ζητάει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και λόγω της αύξησης των ποσοτήτων εργασιών που προκύπτουν από τον παρόντα 2ο ΑΠΕ εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης έως την 30-03-2020.
	                 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
	Μοσχάτο   18 / 12  / 2019
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