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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   18-12-2019

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» και παράταση του χρόνου περαίωσης
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23959/17-12-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου
      Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666/30-05-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 180.014,73€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2) Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα του έργου, 
3) Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 180.014,73€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Η δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016). 

4) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5) Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το παραπάνω σχετικό αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης»,
β) Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης έως την 30-03-2020.

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
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