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                                                    Μοσχάτο 13/1/2020                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.  536                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Πρασίνου και κηποτεχνίας                                       

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45                                   

Τηλ.: 213-2036208                                                                                       ΠΡΟΣ 
FAX: 213-2036228                                                          
e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κων/νος                                            ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6571/28-3-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’
Με το με αρ. πρωτ. 23823/16-12-2019  έγγραφο η εταιρεία PRO.EX. OE  αιτήθηκε παράταση κατά ενενήντα (90) ημέρες της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 6571/28-3-2019 σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
H Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με το αίτημα του αναδόχου προκειμένου αφ’ ενός   να την εφοδιάσει με επικαιροποιημένο υλικό σχεδίων για την πλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και επιπλέον θα ενσωματώσει και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας που θα επιφέρει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
Η τροποποίηση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της υπάρχουσας σύμβασης και επιπλέον δεν επέρχεται οικονομική μεταβολή στην αρχική σύμβαση.
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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