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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	                 Μοσχάτο  21-02-2020
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	Προς :
Πρόεδρο Ο.Ε.

Ενταύθα.

	---------------------------
	
	1. 

	Ταχ. Δ/νση
:
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	2. 

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45, Μοσχάτο,
	
	3. 

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	
	

	FAX
	:
	210-9416154.
	
	

	Πληροφορίες
	:
	κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
Σχετ.:
α)
η με αρ. πρωτ. 22012/19-11-19 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ),

β)
η με αριθμό πρωτ. 2968 / 14-02-20 αίτηση της ανάδοχου του έργου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης βλαβών που προέκυψαν σε σχολικά κτίρια λόγω του Σεισμού της 19/07/2019,
2. το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Σωρευτικά έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 60% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας,
3. Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το γεγονός ότι μετά από τις καθαιρέσεις των επιχρισμάτων αποκαλύφθηκαν βλαβες σε στοιχεία σκυροδέματος για τις οποίες απαιτήθηκε αποκατάσταση με επεμβάσεις που δεν προβλεπόντουσαν από την μελέτη και απαιτούσαν έλεγχο και επέμβαση από εξειδικευμένα συνεργεία,
β) η ανάγκη για παρέμβαση σε μονώσεις και δώματα κατόπιν αστοχίας αρμών διαστολής με εργασίες οι οποίες δεν ευνοούνται από τις καιρικές συνθήκες (βροχές, υγρασία κλπ),
γ) η ανάγκη σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες απρόβλεπτες εργασίες, καθώς και η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, και
4. με δεδομένο ότι το έργο σύμφωνα με την παραπάνω (α’) σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 19/03/2020,

5. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 3) δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου και η παραπάνω (β’) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατατέθηκε εμπρόθεσμα,

6. τις διατάξεις του άρθρου 147, του Νόμου 4412/2016.

εισηγούμαστε
την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 19 Ιουνίου 2020.

	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜΤ


	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

α/α
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


    Συνημμένα:

α)
η με αρ. πρωτ. 22012/19-11-19 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ),

β)
η με αριθμό πρωτ. 2968 / 14-02-20 αίτηση της ανάδοχου του έργου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.
