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Θέμα : Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” 

 
 
 
 

 Αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” 

σύμφωνα με το άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 λόγω μέτρων της 

κυβέρνησης για την πανδημία του κορωνοϊού, με συνέπεια: 

 Η επιχείρηση μας να υπολειτουργεί (απουσίες εργατικού προσωπικού) 

 Δυσχέρεια στην προμήθεια υλικών (εργοστάσια και βιοτεχνίες 

υπολειτουργούν) κ.λπ 

Παρακαλούμε όπως κρίνετε τον χρόνο παράτασης του εν λόγω έργου. 

 

Με εκτίμηση 

 


