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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   20-03-2020

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» 
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5065/19-03-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου
Σχετικά με το παραπάνω σχετικό αίτημα, σας γνωρίζουμε ότι:
1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666/30-05-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 180.014,73€ (συμπεριλαμβανομένων ποσών πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2) Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 30/03/2020 σύμφωνα με την 199/23-12-2019 απόφαση της Ο.Ε. 

3) Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42/25-02-2020), έχουν τεθεί σε ισχύ γενικά περιοριστικά μέτρα τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη των εργασιών καθώς και την προμήθεια των υλικών. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί το έργο εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης. 
Για αυτούς τους λόγους, που δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης έως την 30-05-2020,
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
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