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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο  24/04/2020

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

	                           ---------------------

	Ταχ. Δ/νση
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Μοσχάτο 
	Προς:  Τον κ. Πρόεδρο της  

Οικονομικής Επιτροπής  
	

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45 
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649 
	
	

	FAX


	:

	210-9416154  
	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
ΣΧΕΤ.:
α)    Η υπ’ αριθμ. 7208/05-04-2019 σύμβαση
β)   Η υπ’ αριθμ. 5663/03-04-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ     ΑΤΕΒΕ»
Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

· Κατόπιν της παραπάνω (α) σχετικής σύμβασης  ποσού 584.144,36 € (συμπεριλαμβανομένων ποσών για αναθεώρηση, απολογιστικά & ΦΠΑ), το έργο του θέματος εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», με το διακριτικό τίτλο: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες.

· Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 197 / 17-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο χρόνος  περαίωσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου είναι μέχρι τις 04/05/2020 .
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα αναφερόμενα στο συνημμένο σχετικό αίτημα του αναδόχου και συγκεκριμένα τα κάτωθι:
· Το γεγονός ότι εκτελούνται εργασίες τμηματικά, έτσι ώστε να αφήνονται ελεύθεροι χώροι για τμηματική χρήση της πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου.

· Το γεγονός της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας λόγω της Πανδημίας του Covid 19, με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο (όπως προβλήματα στην αλυσίδα παραγωγής με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη παράδοση υλικών, αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης των εργαζομένων, απαγόρευση εργασιών σε ομάδες, διαφορετικά ωράρια προσέλευσης εργαζομένων κλπ).
2. Το γεγονός ότι από  01/01/2020 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια απόφαση συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής και ως εκ τούτου, χωρίς την λειτουργεία Τεχνικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικασίες απαιτούμενες για την ορθή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, εκτέλεση του έργου
3. Την εμπρόθεσμη υποβολή, από τον ανάδοχο, της παραπάνω σχετικής αίτησης για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

4. Το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν υπαιτιότητα του αναδόχου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
εισηγούμαστε
την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 04/07/2020.
	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ιωάννης Σάββας

	Η Δ/τρια

ΤΥΔΜ-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


