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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  29-04-2020
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,

------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς:
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής



         Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
Σχετ.: 

η με αριθμό. πρωτ. 22012 / 19-11-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ).
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 12/2019 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 22012/19-11-2019 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 156.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, που παρουσιάστηκαν εξ αιτίας του απρόβλεπτου φυσικού φαινομένου του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019. Πρόκειται για μετασεισμικές επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια που παρουσίασαν εκτεταμένες ή ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης όπως: αποκολλήσεις από τον σκελετό, ρωγμές διαγώνιες, κατακόρυφες και οριζόντιες σε τοιχοποιίες και επιχρίσματα τοίχων και οροφών. Επίσης λόγω της σεισμικής δόνησης έχει αστοχήσει η μόνωση των αντισεισμικών αρμών των κτιρίων.
· Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών,
· την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 156.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (δίχως να συμπεριλαμβάνεται κάποιο ποσό για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Επίσης, στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.
Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜΤ


	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


  Συνημμένα:
α)
η με αριθμό. πρωτ. 22012/19-11-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ),




β)
1ος Α.Π.Ε.

γ)
Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.

δ)
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.












