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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο  30/04/2020

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

	                           ---------------------

	Ταχ. Δ/νση
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερ ασίμου

Μοσχάτο 
	Προς:  Τον κ. Πρόεδρο της  

Οικονομικής Επιτροπής  
	

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45 
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649 
	
	

	FAX


	:
:
	210-9416154  
	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
ΣΧΕΤ.:
α)
Η  υπ΄  αρ. 5973/21-03-2019 σύμβαση εκτέλεσης έργου
                     β)    Η  υπ΄  αρ 26 / 07-02-2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

γ)
Η  υπ’  αριθμ   6007/14-04-2020   αίτηση  της  αναδόχου  εταιρείας « Ν. & Α. Παπαδάκη ΑΒΕΤΕ»
Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:
· Κατόπιν της παραπάνω (α) σχετικής σύμβασης,ποσού 253.403,40 € (συμπεριλαμβανομένων ποσών για αναθεώρηση, απολογιστικά & ΦΠΑ), το έργο του θέματος εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», με το διακριτικό τίτλο: «Ν. & Α. Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ».

· Σύμφωνα την (β) σχετική Απόφαση Ο.Ε., ο χρόνος περαίωσης του έργου του θέματος, λήγει στις 21-05-2020
· Στις 14-04-2020, η ανάδοχος εταιρεία «Ν. & Α. Παπαδάκη ΑΒΕΤΕ», υπέβαλε την ανωτέρω (γ) σχετική αίτηση για Παράταση των Εργασιών του έργου του θέματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη
1. Την εμπρόθεσμη υποβολή, από τον ανάδοχο, της παραπάνω (γ) σχετικής αίτησης για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

2. Τα αναφερόμενα στο σχετικό αίτημα του αναδόχου και κυρίως το γεγονός της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας λόγω της Πανδημίας του Covid 19, εξ αιτίας της οποίας έχει διαταραχθεί και διακοπεί η ομαλή λειτουργία του εργοταξίου, λόγω μη προσέλευσης μέρους των εργαζομένων και λόγω των προβλήματων που έχουν δημιουργηθεί στην αλυσίδα της παραγωγής, με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη ή και την παντελή αδυναμία παράδοσης υλικών, κ.λ.π. 

3.  Το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
εισηγούμαστε
την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» κατά  τρεις  ( 3  ) μήνες, ήτοι μέχρι  21 / 08  /2020. 
	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ιωάννης Σάββας

	Η Δ/τρια

ΤΥΔΜ-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


