	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  18-06-2020
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής



              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., και την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».
Σχετ.: 
α)
η με αριθμό. πρωτ. 5658 / 19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ),

β)
η με αριθμό πρωτ. 8948/11-06-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ»

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 1/2018 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  550.000,00€  πλέον ΦΠΑ.

· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 5658/19-03-2019 σύμβαση εργολαβίας ποσού 301.781,63 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων, που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής γίνεται αποκατάσταση κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων και διαμορφώνονται δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ.
· το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εντολές της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Σωρευτικά έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 80% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας.
· Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών έτσι όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου.

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 301.781,63 € (πλέον Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 68,48€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. ο χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση και την υπ’ αρ. 25/07-02-20 απόφασης Ο.Ε. είναι μέχρι τις 18/07/20.
2. εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, αφενός υπολειτουργούσαν οι μονάδες προμηθειών πρώτων υλών (πλάκες, κράσπεδα, καλύμματα φρεατίων, σκυροδέματα κλπ) και αφετέρου γίνονταν εργασίες με μειωμένο προσωπικό,
3.  την φύση του έργου, ήτοι λόγω της σποραδικότητας του έργου απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εργασιών (κατάληψη πεζοδρομίων, διευκόλυνση πεζών και είσοδοι έξοδοι στις οικείες και τις επιχειρήσεις, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εργοταξίων σε κάθε χώρο παρέμβασης),
4. το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (β’) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου,

5. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 3) δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου και η παραπάνω (β’) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατατέθηκε εμπρόθεσμα,

6. τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156, του Νόμου 4412/2016.

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

α)
για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», και


β)
την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.

	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜΤ


	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Συνημμένα:

α)
η με αριθμό. πρωτ. 5658/19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ),




β)
3ος Α.Π.Ε.

γ)
Αιτιολογική Έκθεση 3ου Α.Π.Ε.

δ)
η με αριθμό πρωτ. 8948 / 11-06-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».
