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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο  18/06/2020

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

	                           ---------------------

	Ταχ. Δ/νση
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Μοσχάτο 
	Προς:  Τον κ. Πρόεδρο της  

Οικονομικής Επιτροπής  
	

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45 
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649 
	
	

	FAX


	:

	210-9416154  
	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για 3η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
ΣΧΕΤ.:
α)
Η υπ’ αριθμ. 7208/05-04-2019 σύμβαση
β)
Η υπ’ αριθμ. 8726/05-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ 


ΑΤΕΒΕ»
Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

· Κατόπιν της παραπάνω (α) σχετικής σύμβασης ποσού 584.144,36 € (συμπεριλαμβανομένων ποσών για αναθεώρηση, απολογιστικά & ΦΠΑ), το έργο του θέματος εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», με το διακριτικό τίτλο: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες.

· Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 94 / 04-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο χρόνος  περαίωσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου είναι μέχρι τις 04/07/2020 .
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα κάτωθι αναφερόμενα στο συνημμένο σχετικό αίτημα του αναδόχου και συγκεκριμένα:
· Το γεγονός ότι εκτελούνται εργασίες τμηματικά, έτσι ώστε να αφήνονται ελεύθεροι χώροι για τμηματική χρήση της πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου και να εφικτή η διέλευση των πεζών, η λειτουργία των γειτονικών επιχειρήσεων (καφε κλπ) και να προκαλείται η μικρότερη δυνατή όχληση και να διατηρούνται πάντα ανοικτές οι προσβάσεις προς τον Ι.Ναό
· Την δημιουργία καθυστερήσεων στο έργο λόγω ανασκαφών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος .
· Την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ, για την έγκριση του οποίου απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.
2. Την εμπρόθεσμη υποβολή, από τον ανάδοχο, της παραπάνω σχετικής αίτησης για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

3. Το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
εισηγούμαστε
την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» μέχρι τις 20/10/2020.
	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ιωάννης Σάββας

	Η Δ/τρια

ΤΥΔΜ-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


